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Povzetek 
 
Letno poročilo o napredku na pilotnem območju Vode Štajerske, ki zajema območja Nature 2000 
Dravinja s pritoki (SI3000306), Dravinjska dolina (SI5000005), Ličenca pri Poljčanah (SI3000214) 
in Volčeke (SI3000213), (v nadaljevanju Letno poročilo) vsebuje poročilo o opravljenem delu in 
izvedenih ukrepih ter pregled izvedenih aktivnosti v okviru akcije C.1.4, ki jih je izvajal DRSV v letu 
2023, ob sodelovanju z ZRSVN. Letno poročilo je pripravljeno z namenom spremljanja izvajanja 
ukrepov. 

Skupno enajst potencialnih ukrepov naslavlja izboljšanje bivalnega in prehranjevalnega habitata 
vodomca (Alcedo atthis), kačjega potočnika (Ophiogomphus cecilia), platnice (Rutilus pigus) 
donavskega potočnega piškurja (Eudontomyzon vladykovi) in navadnega škržka (Unio crassus).  

Deset ukrepov naslavlja ohranitev sedanjega stanja vrst ali habitatov, krepitev populacij določenih 
ciljnih vrst oziroma izboljšanje njihovega habitata (t.i. revitalizacijski ukrepi). En ukrep (t.i. ukrep 
odstranjevanja ITV) ciljno naslavlja tudi odstranjevanje ITV na brežinah Dravinje z obnovo brežin in 
vzpostavitvijo obrežne zarasti za preprečitev erozije in izboljšanje prehranjevalnega habitata 
vodomca. 

Izvedba desetih revitalizacijskih ukrepov je bila odvisna od pridobitve zemljišč. Pridobitev zemljišč 
na DRSV poteka s pomočjo zunanjega izvajalca, ki je bil v letu 2022 izbran z javnim naročilom. V 
sodelovanju z zunanjim izvajalcem je DRSV predstavila predvidene ukrepe lastnikom zemljišč, kjer 
so predvideni odkupi, izvedla terenske oglede, parcelacije in cenitve. Na osnovi navedenih akcij so 
bile ob koncu leta 2022 fizičnim lastnikom posredovane ponudbe za odkup potrebnih zemljišč. 

V letu 2023 se je nadaljevalo z aktivnostmi za pridobitev zemljišč. Zaradi dodatnega ukrepa se je 
izvedel dodaten predstavitveni sestanek. Izvedle so se tudi dodatne parcelacije, cenitve in 
potrebne novelacije cenitev, postopki za predkupno pravico, podpisovanje pogodb. V nadaljevanju 
se je izvedla še izpeljava upravnega postopka (FURS, UE), nato pa overitve pogodb in vpis v 
zemljiško knjigo. Za zemljišča, katerih lastniki niso fizične osebe, so stekli ustrezni postopki za 
pridobitev (sprememba upravljalca, določitev upravljalca itd.). V letu 2023 je bilo pridobljenih 
41.761 m2 (84,62 %) zemljišč, preostalih 7.591 m2 bo pridobljenih v letu 2024. 

Sočasno se je pristopilo k projektiranju načrtovanih ukrepov (akcija A.1.3) in pridobivanju potrebnih 
dovoljenj (akcija A.1.4). Za ukrepe L1, D7 in D10, ki bodo izvedeni v sklopu vzdrževalnih del, so bili 
sklenjeni aneksi k letnim pogodbam koncesionarjev oz. izvajalcev GJS, izdelana je bila projektna 
dokumentacija in pridobljena vsa potrebna dovoljenja. Za najobsežnejše tri ukrepe pa je bilo 
izvedeno evidenčno naročilo ter izbran projektant, dokumentacija je v pripravi ter se pridobivajo 
potrebna dovoljenja. Za ukrep V5, ki bo prav tako izveden v sklopu vzdrževalnih del je 
dokumentacija pripravljena, pridobivajo pa se še potrebna dovoljenja. Zaključek aktivnosti je 
predviden v začetku leta 2024. Za ukrepe D11, D21 in dodatni D22, ki naslavljajo pridobitev 
zemljišč za vzpostavitev naravne rečne dinamike, izdelava projektne dokumentacije v tej fazi ni 
predvidena. 

Za tri ukrepe, kjer je izdelana dokumentacija, se je pristopilo k podpisu aneksa k letni pogodbi 
koncesionarja GJS, ki je že pričel z izvedbo ukrepov L1 in D7. Za ta dva ukrepa je bil zaključek 
predviden do konca leta 2023. Za ukrep L1 so bila gradbena dela izvedena, zasaditev se bo 
izvedla v letu 2024. Ukrep D7 pa se zaradi neugodnih vremenskih razmer ni uspel zaključiti v 2023 
in se bo nadaljeval v letu 2024. Z vsemi aktivnostmi se bo nadaljevalo v letu 2024. 

Enajsti ukrep zajema odstranjevanje ITV na petih lokacijah na Dravinji, pri čemer se testirajo štiri 
različne metode odstranjevanja. Ukrep se je pričel izvajati že v letu 2021 ter se je nadaljeval v letu 
2022 in tudi v tekočem letu 2023. Dela so se izvajala od začetka maja 2023 do konca oktobra 



 
  

 

2023, v tem času se je odstranjeval dresnik skladno z določenim obsegom del. Tekom izvedbe je 
bilo izvedenih več terenskih ogledov za potrebe načrtovanja izvedbe ter za nadzor nad izvedbo 
ukrepa.  

Z izvedenimi aktivnostmi se izpolnjuje zastavljeni terminski plan, dela v akciji C.1.4 dobro 
napredujejo in sledijo zastavljenim ciljem. 

 

Summary 
 
Purposes of planned and executed activites: 

Yearly progress report on work done and measures implemented in the pilot area waters of 
Štajerska, consisting of Natura 2000 sites Dravinja s pritoki (SI3000306), Dravinjska dolina 
(SI5000005), Ličenca pri Poljčanah (SI3000214) and Volčeke (SI3000213) (Yearly progress report) 
contains a report on the work done and the measures taken, as well as an overview of the 
activities carried out within action C.1.4, implemented by Slovenian Water Agency (DRSV) in 2023, 
with cooperation with Institute of the Republic of Slovenia for Nature Conservation (ZRSVN). 

A total of eleven potential measures addresses the improvement of the living and feeding habitat of 
the kingfisher (Alcedo atthis), the dragonfly species (Ophiogomphus cecilia), the fish species 
(Rutilus pigus, Eudontomyzon vladykovi) and the freshwater shellfish (Unio crassus). Ten 
measures (the so-called revitalization measures) are aimed at preserving the current state of 
species or their habitats, strengthening the populations of target species or improving their 
habitats. One measure (the so-called IAP removal measure) also targets the removal of invasive 
alien plant species (IAP) on the banks of the Dravinja river by restoring the banks and establishing 
riparian vegetation to prevent erosion and improve the kingfisher's feeding habitat. 
 
Results and Outcomes:  

The selection and implementation of 10 revitalization measures has depended on land acquisition. 
DRSV has been performing the land acquisition with the help of an external contractor, who was 
selected in 2022 by public procurement. With their cooperation, in 2022 the DRSV presented the 
planned measures to the landowners (9 meetings for 49 people and 4 companies), carried out 9 
field visits, parcelling (6 locations) and price evaluation. On this basis, at the end of 2022, offers for 
the purchase of the land were forwarded to landowners.  

In 2023, land acquisition activities continued. Due to the additional measure, one additional 
presentation meeting was held. Additional parcelling (4x), price evaluations and necessary 
revisions of past price evaluations, other formal procedures and signing of contracts (29/31) were 
also carried out. Subsequently, the administrative procedure was carried out, followed by the 
certification of contracts (29/31) and registration of land in the land register (altogether 44 parcels). 
For state owned land appropriate acquisition procedures have been completed (change of 
manager, determination of manager, etc.). In total 41.761m2 (84,62 %) of land was already 
purchased, the rest 7.591 m2 will be obtained in 2024.  

At the same time, the preparation of project documentation (action A.1.3) and obtaining the 
necessary permits (action A.1.4) had started. Two amendments to the annual contracts of public 
utility concessionaires were concluded for project documentation: one for measures L1, D7 and 
D10, the other for V5. For measure V5 documentation was already prepared and necessary 
permits are being obtained. For the three largest measures D1-D5 and V1, a public tender was 
prepared, and a civil engineer was selected. Documentation is being prepared and the necessary 
permits are being obtained. Completion of the activity A1.3 and A1.4 is expected at the beginning 
of 2024. 



 
  

 

For measures D11, D21 and D22 only land acquisition was foreseen in order to provide the land 
for the process of natural river dynamics.   

For measures L1, D7 and D10, which implementation was foreseen within the framework of 
maintenance works, the project documentation has been prepared and the necessary permits 
have been obtained. The annex to the annual contract of concessionaire for implementation of 
measures has been signed. Concessionaire has already started with the implementation of 
measures L1 and D7. These two measures were expected to be completed by the end of 2023. 
For measure L1 construction work was finished in November 2023, while planting of riparian 
vegetation is planned for spring 2024. For measure D7, works had started but could not be finished 
in 2023 due to poor weather conditions. Works will continue in 2024.  

The eleventh measure covers the removal of IAP at five locations on Dravinja River, with four 
different removal methods being tested. The measure was already implemented in 2021 and 
continued in the following years. In 2023 works were carried out from beginning of May 2023 to the 
end of October 2023, during this time ten mowings of zone 3, four manual selective weedings of 
zone 1, weedings of zones 2, 4 and 5 were carried out and the Fallopia japonica was beeing 
removed. All togethere 780 kg waste material was removed. During the implementation, several 
field visits were carried out for the needs of planning the implementation (3) and to monitor the 
implementation of the measure (14). In two zones Salix spp. was planted, which reached heights 
of about 5 m, and is therefore considered to be a source of new cuttings for potential planting in 
other locations where riparian vegetation will need to be established.  
 
Conclusions: 
With the implemented activities, the set schedule is fulfilled, the work in action C.1.4 is progressing 
well and for now following the set goals. The most challenging part has been the acquisition of 
land, which depends on the decisions of the landowners and thus is time consuming and affects 
the process (time and content) of the rest of the work, mainly the process of planning and 
implementation of measures. Based on these experiences we recommend for future projects to 
first perform initial surveys with landowners to obtain information on their willingness to participate 
in the project and then plan measures accordingly. 
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1 Uvod  
 
Ključni cilj projekta LIFE-IP NATURA.SI (Integriran projekt za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v 
Sloveniji, LIFE-IP NATURA.SI - LIFE17 IPE/SI/000011) je izboljšanje stanja ohranjenosti izbranih 
vrst Nature 2000 in njihovih habitatov. Za ta namen DRSV v sodelovanju s partnerji projekta na 
pilotnem območju »vode Štajerske« izvaja konkretne ohranitvene ukrepe oziroma ukrepe za 
izboljšanje stanja ohranjenosti ciljnih vrst Nature 2000in njihovih habitatov. 

Ukrepi za izboljšanje stanja ohranjenosti ciljnih vrst Nature 2000 in njihovih habitatov se bodo na 
pilotnem območju »vode Štajerske« izvajali na štirih območjih Nature 2000: Dravinja s pritoki 
(SI3000306), Dravinjska dolina (SI5000005), Ličenca pri Poljčanah (SI3000214) in Volčeke 
(SI3000213). 

Letno poročilo o napredku izvajanja konkretnih ohranitvenih ukrepov na območjih Nature 2000 
Dravinja s pritoki (SI3000306), Dravinjska dolina (SI5000005), Ličenca pri Poljčanah (SI3000214) 
in Volčeke (SI3000213) (v nadaljevanju Letno poročilo) vsebuje pregled izvedenih aktivnosti akcije 
C.1.4, poročilo o opravljenem delu in izvedenih ukrepih.  

Nabor potencialnih ukrepov je bil pripravljen v sodelovanju s partnerji projekta LIFE-IP NATURA.SI 
– strokovnjaki za vrste in habitate. Usklajen predlog potencialnih 11 ukrepov naslavlja izboljšanje 
bivalnega in prehranjevalnega habitata vodomca (Alcedo atthis), kačjega potočnika 
(Ophiogomphus cecilia), platnice (Rutilus pigus), donavskega potočnega piškurja (Eudontomyzon 
vladykovi) in navadnega škržka (Unio crassus). Potencialni ukrepi so primarno namenjeni 
izboljšanju oziroma obnovi ali ohranitvi naravne dinamike vodotokov, podrobneje pa zajemajo 
izboljšanje prehodnosti za vodne organizme, odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst rastlin (ITV), 
revitalizacijo brežin in vzpostavitev obrežne zarasti. 

Aktivnosti v akciji C.1.4 potekajo na osnovi akcijskega načrta, ki je bil pripravljen v okviru akcije 
A.1.3 in je objavljen na spletni strani projekta LIFE-IP NATURA.SI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

2 Pilotno območje 
 

Predvideni ukrepi se bodo izvajali na štirih območjih Nature 2000 na pilotnem območju »vode 
Štajerske« in sicer: Dravinja s pritoki (SI3000306), Dravinjska dolina (SI5000005), Ličenca pri 
Poljčanah (SI3000214) in Volčeke (SI3000213). Območje Nature 2000 Dravinja s pritoki 
(SI3000306) se površinsko večinsko nahaja znotraj Natura 2000 območja Nature 2000 Dravinjska 
dolina (SI5000005). Območje Nature 2000 Ličenca pri Poljčanah (SI3000214) pa se lokacijsko 
deloma prekriva in navezuje na območje Nature 2000 Dravinjska dolina (SI5000005). Povsem 
lokacijsko ločeno od ostalih območij je območje Nature 2000 Volčeke (SI3000213).  

Glavni vodotok območij Nature 2000 Dravinjska dolina (SI5000005) in Dravinja s pritoki 
(SI3000306) je reka Dravinja, ki sodi v vodno območje Donave, med vode I. reda. Dravinja je 
največji desni pritok Drave z izvirom na Pohorju, pod Roglo na nadmorski višini okrog 1200 m. 
Povodje Dravinje delimo na hribovit in dolinski del, katerega Dravinja ob visokih vodah poplavlja in 
tako povzroča poplave praktično celotne doline. Najvišji pretoki na Dravinji in tudi njenih pritokih so 
na vodomernih postajah večinoma zabeleženi v drugi polovici leta. Celotna dolžina Dravinje brez 
pritokov je 73 km. Del, ki pripada območju Nature 2000 Dravinja s pritoki, pa meri 36,2 km. 
Velikost njenega porečja na slovenskem ozemlju je cca 815 km2, kar predstavlja približno 25 % 
površine porečja Drave. 

Območje Nature 2000 Ličenca pri Poljčanah (SI3000214) se nahaja sredi Dravinjskih goric. 
Celotna površina območja meri 27,28 km2. Na območju je malo gozdnih površin, v ravninah 
prevladujejo kmetijske površine. Nekoč so bili na ravninah prisotni mokroti travniki, ki so jih izsušili 
za kmetijstvo in poselitev. Ličenca je največji vodotok na območju Nature 2000 Ličenca pri 
Poljčanah (SI3000214), ki izvira v gozdu v kraju Vinarje, tj. JV od Oplotnice. Spada v porečje reke 
Dravinje, med vode II. reda. Od izvira do izliva meri dobrih 14 km, velikost njenega porečja pa je 
22 km2. Pod Lušečko vasjo se kot levi pritok izliva v Dravinjo. Del Ličence, ki pripada območju 
Nature 2000 Ličenca pri Poljčanah (SI3000214), meri 10,7 km. Ličenca je skoraj v celotni dolžini 
naravno ohranjen vodotok, s številnimi meandri, ki so najbolj izraziti v srednjem toku. Potok 
Ličenca je eden izmed levih pritokov reke Dravinje, za katero so že od nekdaj značilne pogoste in 
obsežne poplave. 

Na območju Nature 2000 Volčeke (SI3000213) sta prisotna dva večja vodotoka, tj. Vzhodna 
Ložnica in njen levi pritok Dobje, ki pripadata porečju Vzhodne Ložnice v površini 43 km2. Del 
Vzhodne Ložnice, ki pripada območju Nature 2000 Volčeke (SI3000213), meri 1,6 km, del 
vodotoka Dobje 1,4 km. Dela vodotokov Vzhodna Ložnica in Dobje, ki ležita znotraj 
obravnavanega območja Nature 2000, sta v celotni dolžini struge regulirana. 

 



 
  

 

 
Slika 1. Prikaz obravnavanih območij Nature 2000.  

 



 
  

 

 
Slika 2. Prikaz območja Nature 2000 Dravinjska 

dolina (SI5000005). 

 

 
Slika 3. Prikaz območja Nature 2000 Dravinja s 

pritoki (SI3000306). 

 

 
Slika 4. Prikaz območja Nature 2000 Ličenca pri 

Poljčanah (SI3000214). 

 
Slika 5. Prikaz območja Volčeke Nature 2000 

(SI3000213). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

3 Izbor ukrepov 
 

Nabor potencialnih ukrepov je bil pripravljen na podlagi medsektorskega sodelovanja ter 
usklajevanja ciljev partnerjev s področja varstva narave, ribištva, kmetijstva, gozdarstva in 
upravljanja voda. Izbrani ukrepi tako povezujejo cilje doseganja ugodnega stanja vrst oziroma 
njihovih habitatov, zmanjševanja poplavne ogroženosti in doseganja dobrega stanja voda.  

Za namen priprave nabora potencialnih ukrepov so bile v letih 2020 in 2021 izvedene tri delavnice 
in več sprotnih usklajevalnih sestankov s partnerji ter z vključevanjem koncesionarjev DRSV, ki na 
območjih sektorjev (SO) DRSV, kjer se nahajajo obravnavana pilotna območja (SO Drave in SO 
Savinje), opravljajo javno službo urejanja voda. 

Skupno enajst potencialnih ukrepov naslavlja izboljšanje bivalnega in prehranjevalnega habitata 
vodomca (Alcedo atthis), kačjega potočnika (Ophiogomphus cecilia), platnice (Rutilus pigus) 
donavskega potočnega piškurja (Eudontomyzon vladykovi) in navadnega škržka (Unio crassus).  

Usklajeni potencialni ukrepi so namenjeni izboljšanju oziroma obnovi naravne dinamike vodotokov 
in prehodnosti za vodne organizme, zajemajo pa tudi odstranjevanje ITV, revitalizacijo brežin in 
vzpostavitev obrežne zarasti.  

Deset ukrepov (t.i. revitalizacijski ukrepi) naslavlja ohranitev sedanjega stanja ciljnih vrst ali 
njihovih habitatov (npr. erozijskih sten za vodomca, sipin za kačjega potočnika, stanja ohranjenosti 
navadnega škržka), krepitev populacije določenih ciljnih vrst (npr. navadnega škržka) oziroma 
izboljšanje habitata za ciljne vrste (npr. prehranjevalni in bivalni habitat vodomca, prehodnost za 
ribe).  

En ukrep (t.i. ukrep odstranjevanja ITV) ciljno naslavlja tudi odstranjevanje ITV na brežinah 
Dravinje z obnovo brežin in vzpostavitvijo obrežne zarasti za preprečitev erozije in izboljšanje 
prehranjevalnega habitata vodomca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

4 Povzetek izvedenih aktivnosti v letu 2022 
 

Preglednica 1: Povzetek izvedenih aktivnosti v letu 2022 

UKREP AKCIJA IZVAJALEC AKTIVNOST ŠT. AKTIVNOSTI, ŠT. UDELEŽENCEV ipd 

ITV 

C.1.4 

Koncesionar 
GJS 

Terensko delo - 8 košenj (prva in sedem zatiralnih) 
območja 3 
- 3x ročno selektivno pletje območja 1 
- pletje območja 2, 4 in 5 po potrebi 
- redne kontrole 
- odstranjenih 2.360 kg odpadnega 
materiala 

DRSV Nadzor  - 11 terenskih ogledov DRSV 

DRSV, ZRSVN Terensko delo - 2x ogled območja ukrepa za potrebe 
priprave PN 
- nadzorni obisk 
- 2 terenska ogleda ZRSVN 

DRSV Soglasja - 2 dodatni soglasji lastnikov 

DRSV Dovoljenja - dovoljenje za poseg v naravo 

DRSV Dokumentacija - PN za odstranjevanje 
- Aneks k letni pogodbi 

DRSV Terensko delo - 20.9.2022 opažena 2, potencialno 3 
osebki vodomca 

E.3 DRSV Novica - Priprava novice za objavo v medijih na 
temo odstranjevanja ITV 

Revitalizacijski 
ukrepi 

A.1.3 DRSV,  
koncesionar 

Dokumentacija - priprava PN za projektiranje 2 ukrepov, 
priprava osnutka PN za projektiranje 
naslednjih 2 ukrepov  
- Aneks k letni pogodbi 
- 2 ukrepa v projektiranju 

C.1.4 DRSV, zunanji 
izvajalec 

Sestanki - 6 sestankov - redni mesečni in 
koordinacijski sestanki  

C.1.4 DRSV, zunanji 
izvajalec 

Predstavitveni 
sestanki za 
lastnike 

- 9 sestankov na 3 lokacijah in na 4 datume; 
od 49 fizičnih in 4 pravnih oseb udeleženih 
19 fizičnih oseb, ki zastopajo interese 22 
fizičnih oseb 

C.1.4 DRSV, zunanji 
izvajalec, 
ZRSVN 

Terenski 
ogledi in 
predstavitve 

- 9 terenskih predstavitev, ki se jih je 
udeležilo 36 fizičnih oseb 
- sodelovanje ZRSVN na eni terenski 
predstavitvi 

C.1.4 DRSV, zunanji 
izvajalec 

Parcelacije - Na 6. lokacijah, udeleženih 14 oseb in 6 
mejašev 

C.1.4 DRSV, ZRSVN, 
CKFF 

Sestanki - Izvedba štirih usklajevalnih sestankov za 
potrebe predstavitve aktivnosti partnerjem 

C.1.4 DRSV, zunanji 
izvajalec 

Dokumentacija  - pridobivanje soglasja SKZG RS 
- priprava vladnega gradiva, odločb o 
lastninjenju ter vlog za vpis upravljalcev 
- izvedba postopkov za pridobitev zemljišč 

C.1.4/ 
A.1.3 

DSRV Dodatni ukrep - Predlagana dodatna lokacija, potrjena s 
strani partnerjev 

 

 

 

 



 
  

 

5 Opravljene aktivnosti v 2023 
 

Ker so določene akcije neposredno vezane ena na drugo oz. se aktivnosti povezujejo in prepletajo, 
je v nadaljevanju predstavljen celovit pregled aktivnosti po akcijah, katerim le-te aktivnosti 
pripadajo.  

 

5.1 ITV 
 

Revitalizacijski ukrep, ki naslavlja odstranjevanje ITV se izvaja na Natura območju Dravinjska 
dolina (SI5000005).  

Ukrep odstranjevanja ITV naslavlja izboljšanje prehranjevalnega habitata vodomca (Alcedo atthis) 
za izboljšanje stanja ohranjenosti te ciljne vrste. Prednostno se odstranjuje japonski dresnik 
(Fallopia spp.), ki se intenzivno pojavlja na vodnih in priobalnih zemljiščih ter s tem poslabšuje 
stanje habitatov. Ukrep zajema odstranjevanje ITV, revitalizacijo (preoblikovanje brežin) in 
vzpostavitev obrežne zarasti.   

Ukrep se je začel izvajati v letu 2021 ter se je nadaljeval v letu 2022 in 2023. Ukrep se je pričel 
izvajati v sklopu izvajanja letnega programa dela gospodarske javne službe (GJS) na območju 
Drave za obdobje od 1.1.2021 do 31.12.2021, v okviru naloge 1.5.3 Odstranjevanje tujerodnih 
rastlinskih vrst, ki je del poglavja 1.5 Vzdrževanje vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih 
zemljišč. V letu 2022 za obdobje 1.1.2022 do 31.12.2022 in v letu 2023 za obdobje 1.1.2023 do 
31.12.2023 se je ukrep nadaljeval v okviru iste naloge v sklopu letnega dela GJS na območju 
Drave. Z vidika prenosa znanj v izvajanje vzdrževalnih del se ukrepi odstranjevanja ITV namensko 
izvedejo s strani koncesionarja v sklopu izvajanja letnega programa dela GJS. 

V okviru ukrepa se izvaja odstranjevanje ITV na petih lokacijah na Dravinji, pri čemer se testirajo 
štiri različne metode odstranjevanja. Te metode so: metoda 1 - omejevanje dresnika z vrbovimi 
popleti, metoda 2 - omejevanje dresnika s prekrivanjem s filcem, metoda 3 - intenzivno izčrpavanje 
s košnjo in metoda 4 in 5 - prekrivanje s kovinsko mrežo. Gre za izbrane in nadgrajene metode, ki 
se že uporabljajo v slovenskem in evropskem prostoru, večinoma izven vodnih in priobalnih 
zemljišč (razen metode z vrbovimi popleti). 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

Preglednica 2: Pregled lokacij odstranjevanja ITV 
 

PILOTNO 
OBMOČJE 

OZNAKA 
UKREPA UKREP LOKACIJA CILJNA VRSTA 

PRIDOBITEV 
ZEMLJIŠČ 

DRAVINJSKA 
DOLINA  D12. 

Odstranjevanje ITV z različnimi metodami:  
1. s prekrivanjem s pomočjo popleta z vrbovjem,  
2. s prekrivanjem s filcem,  
3. s prekrivanjem z mrežo in z izčrpavanjem,  
4. z izvajanjem intenzivne košnje vsakih 14 dni;  
primarno odstranjevanje invazivke japonski dresnik in vzpostavitev 
obrežne zarasti; brez odkupa zemljišč. 

Draža vas, sotočje Dravinje in Oplotnice  
(D48 od GKY: 538159, GKX: 131069 do 
GKY: 538123, GKX: 131152) 

vodomec (pridobi 
mesta za prežo); ITV 
(japonski dresnik) 

ne 

DRAVINJSKA 
DOLINA  D13. 

Draža vas, sotočje Dravinje in Oplotnice  
(D48 od GKY: 538123, GKX: 131152 do 
GKY: 538044, GKX: 131200) ne 

DRAVINJSKA 
DOLINA  D14. 

Draža vas, sotočje Dravinje in Oplotnice  
(D48 od GKY: 537969, GKX: 131206 do 
GKY: 537921, GKX: 131294) ne 

DRAVINJSKA 
DOLINA  D15. 

Draža vas, sotočje Dravinje in Oplotnice  
(D48 od GKY: 538188, GKX: 130894 do 
GKY: 538186, GKX: 130905) ne 

DRAVINJSKA 
DOLINA  D16. 

Draža vas, sotočje Dravinje in Oplotnice  
(D48 od GKY: 538204, GKX: 130870 do 
GKY: 538201, GKX: 130890) ne 



 
  

 

Za potrebe načrtovanja izvedbe ukrepa v letu 2023 sta bila pozimi in spomladi izvedena dva 
terenska ogleda, ki sta bila podlaga za pripravo PN ‘’Odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst 
rastlin na vodnih in priobalnih zemljiščih Dravinje s pritoki za namen projekta LIFE–IP NATURA.SI 
v letu 2023’’. Prav tako je bil za potrebe izvajanja ukrepa sklenjen Aneks k Letni pogodbi 
Koncesijske pogodbe, o nadaljevanju izvedbe del so bili obveščeni vsi lastniki zemljišč, pridobljeno 
je bilo tudi dovoljenje za poseg v naravo. S tem so bili izpolnjeni vsi pogoji za pričetek konkretnih 
del na terenu. 

Pred pričetkom del je bil izveden še en terenski ogled. Izvajalec je k delom pristopil v začetku maja 
2023, ko se je izvedla prva odstranitev in košnja v tem letu. Dela so se izvajala od maja do konca 
oktobra 2023. V tem času je bilo izvedenih deset košenj v okviru metode 3. Za potrebe izvedbe 
metode 1 je bilo štirikrat izvedeno ročno selektivno pletje območja, da se je vrbi omogočila boljša 
rast. Na območjih metod 2, 4 in 5 se je izvedla prva odstranitev, nato pa so se izvajali periodični 
pregledi, poganjki dresnika pa so se odstranjevali po potrebi. Skupno je bilo odstranjenih 780 kg 
odpadnega materiala. Metoda 3 se je nadgradila in sicer z zasaditvijo obrežne zarasti, za kar sta 
bila izvedena dva terenska ogleda. Vzpostavili smo tudi določena dodatna dela – odstranjevanje 
dresnika na poljski poti ter na 4 mestih potencialnih novih sestojev dolvodno. 

Za nadzor nad izvedbo del je bilo s strani DRSV izvedenih 10 terenskih ogledov med majem in 
novembrom. Za pripravo dokumentacije so bili izvedeni trije ogledi, dodaten ogled pa je bil izveden 
še po avgustovskih poplavah. Zaradi zasaditve sta bila izvedena dva terenska ogleda. Skupni 
ogledi z ZRSVN so bili izvedeni dvakrat, oktobra in novembra. Prav tako je spremljanje izvedbe del 
in stanja razraščanja japonskega dresnika izvajal tudi ZRSVN in o svojih opažanjih poročal DRSV. 
ZRSVN je za potrebe spremljanja del izvedel samostojni terenski ogled.  

Za potrebe priprave PN za leto 2024 je bil v decembru izveden dodaten terenski ogled.  

Ostale aktivnosti so zajemale pregled mesečnih gradbenih knjig ter mesečnih situacij in pregled 
končne situacije v letu 2023.  

Ob koncu sezone so bili lastniki obveščeni o izvedbi in nekaterih že vidnih rezultatih del, o 
zasaditvi ter o pomenu obrežne zarasti.  

Z navedenimi aktivnostmi je bila zaključena izvedba del v letu 2023. Izvedba ukrepa naj bi se s 
tem tudi končala, vendar je DRSV podaljšala njegovo izvajanje v leto 2024. Razlogi za podaljšanje 
so naslednji: a) pozen pričetek izvajanja aktivnosti v 2021 (prenehanje zaposlitve in vzpostavitev 
nove zaposlitve na DRSV), b) nadgradnja metode in vzdrževanje novih sadik obrežne zarasti za 
dodatno omejitev dresnika (metoda 3) ter c) podaljšanje časa za izboljšanje ukoreninjanja vrb pri 
vrbovem popletu (metoda 1) in vrbovih pilotih (metoda 2). Podaljšanje aktivnosti bo ključno z večih 
vidikov. Z vidika doseganja učinkovitosti ukrepa bo dodatno obdobje pripomoglo k boljšim in 
trajnejšim rezultatom, tj k omejevanju ter k celovitejši vzpostavitvi novo zasajene obrežne zarasti. 
Hkrati je smiselno upoštevati optimalen čas za zaključek izvedbe metod, kjer bi s poseganjem v 
neustreznem času lahko ogrozili ne samo dosežene rezultate, temveč tudi stabilnost brežin. V 
daljšem časovnem obdobju bomo dobili dodatne informacije, na podlagi katerih bomo lahko 
natančneje določili učinkovitost in primernost metod za nadaljnjo uporabo na območju vodnih in 
priobalnih zemljišč, hkrati bo več priložnosti za izobraževanje koncesionarja in prenos znanja v 
nadaljnjo prakso. Podaljšanje izvajanja ukrepov pa ne bo imelo dodatnih finančnih posledic, kot 
zgolj že načrtovane.  

V primeru metod z uporabo vrbe (vrbovi potaknjenci in vrbovi koli) je vrba zelo dobro odgnala in do 
sedaj zrasla do višine cca 5 m. Zaradi navedenega se bo v prihodnje to območje lahko redčilo, 
odstranjene veje vrbe pa se bodo predvidoma uporabile kot potaknjenci na lokacijah 
revitalizacijskih ukrepov oz. tudi na ostalih lokacijah, kjer bo koncesionar izvajal zasaditev v okviru 
rednih vzdrževalnih del. 

Po zaključku vseh del bo na podlagi celovitih podatkov ocenjeno, katera izmed metod je primerna 
in pod kakšnimi pogoji. V tej fazi se deloma že lahko opredelijo učinki metod. Pri vseh metodah 



 
  

 

odstranjevanja dresnika smo opazili, da je dresnik na območjih metod testiranja (v primerjavi z 
dresnikom v okolici območij testiranja) manjši, redkejši, manj vitalen, stebla so tanjša, listi so 
manjši, prehod v fazo cvetenja je kasnejši. Kljub temu nikjer nismo popolno odstranili dresnika, 
vidna pa je omejitev in zmanjšana prisotnost. Dresnik se namreč prilagaja na različne načine, npr. 
s širjenjem izven območja omejevanja ter s cvetenjem v času, ko to ni več pričakovano.  

Ob zaključku naslednjega leta se bodo pridobljeni rezultati ovrednotili celovito z vidika učinkovitosti 
posameznih metod, učinkovitosti odstranjevanja in omejitve dresnika, ekonomskega vidika, 
zahtevnosti vzpostavitve metode, potrebe po vzdrževanju in dolgoročne učinkovitosti metode. 

Z namenom prenosa znanja v prakso na DRSV potekajo mesečne ITV koordinacije. Na podlagi 
izkušenj in ugotovitev smo: 

a) novelirali Splošne smernice za področje upravljanja z vodami ITV, tako da se je pripravil 
osnutek Priloge 7: Usmeritve za preprečevanje širjenja izbranih ITV med izvajanjem 
gradbenih del na vodnih in priobalnih zemljiščih (Priloga 7), ter nadgradila Priloga 6: 
Usmeritve za načrtovanje ureditev na vodnih in priobalnih zemljiščih vodotokov z vidika 
preprečevanja poslabšanja ekološkega stanja voda,  

b) pripravili projektni pogoji – Usmeritve z vidika preprečevanja širjenja ITV za namen 
pregleda okoljske dokumentacije,  

c) nadgradili navodila za izvajanje naloge GJS vezano na evidentiranje in odstranjevanje ITV 
v okviru priprave letnih programov za GJS.  

Skupno je bilo izvedenih 7 ITV koordinacij ter 5 sestankov.  

DRSV je metode testiranja odstranjevanja dresnika predstavila na 3. Slovenskem kongresu za 
vode (20.10.2023), v sklopu katerega je bil v zborniku objavljen tudi prispevek. Poleg tega je bila 
pripravljena še novica za spletne medije o odstranjevanju dresnika (objavljeno 3.7.2023). 

 

a) b) c) 

d) e) f)  



 
  

 

g) h) i) 

j) k) l) 

Slika 6. Odstranjevanje ITV 2023 

a) metoda 1, začetek rastne sezone, vrba odganja, dresnik je majhen, april 2023 

b) metoda 1, pred tretjim pletjem, dresnik je dosegel višino vrbe, julij 2023 

c) metoda 1, ob zaključku rastne sezone, dresnika je po pletju manj in je majhen, vrbi odpada listje, november 
2023 

d) metoda 2, začetek rastne sezone, vrba je začela zeleneti april 2023 

e) metoda 2, vrba zele dobro raste, dosega višine več kot 5m, julij 2023 

f) metoda 2, ob zaključku rastne sezone, vrbi odpada listje, november 2023 

g) metoda 3, pred prvo odstranitvijo, dresnik je prisoten na celotnem območju, višine 60 – 80cm, maj 2023 

h) metoda 3, po šesti košnji, območje je z izjemo trave golo, delno je zasadena obrežna zarast, julij 2023 

i) metoda 3, po deseti košnji in dodatni zasaditvi, konec rastne sezone, dresnik je pokošen, oktober 2023 

j) metoda 4/5, začetek rastne sezone, dresnik je prisoten in dosega višino cca 80cm, maj 2023 

k) metoda 4/5, v spodnji polovici mreže je dresik odlomilo in odneslo, mreža na zgornji polovici dresnika ne 
omejuje prekomerno, julij 2023 

l) metoda 4/5, konec rastne sezone, dresnik je manjši, tanjši, vendar še vedno prisoten na celotnem območju 
metode, november 2023 

 

 

 

 

 



 
  

 

5.2 Revitalizacijski ukrepi 
 
Izvedba potencialnih revitalizacijskih ukrepov je predvidena na skupno desetih lokacijah. Ti ukrepi 
imajo gradbeno tehnične značilnosti, ki pogojujejo izdelavo ustrezne projektne dokumentacije. 
Ukrepi so namenjeni izboljšanju stanja ohranjenosti ciljnih vrst Nature 2000 in njihovih habitatov na 
pilotnem območju, ob upoštevanju ciljev dobrega stanja voda in vodnega režima. Izbrana območja 
Nature 2000 so ena izmed pomembnejših območij za ciljne vrste projekta LIFE-IP NATURA.SI, 
hkrati pa bodo ukrepi prispevali k doseganju cilja dobrega stanja voda in izboljšanju oziroma 
neposlabševanju stanja z vidika poplav.  

Na območjih Nature 2000 Dravinja s pritoki (SI3000306) in Dravinjska dolina (SI5000005) je 
predlaganih sedem potencialnih revitalizaciiskih ukrepov na vodotoku Dravinja. Na Ličenci pri 
Poljčanah (SI3000214) je predlagan en potencialni revitalizacijski ukrep. Na območju Nature 2000 
Volčeke (SI3000213) sta predlagana dva revitalizacijska ukrepa. 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

Preglednica 3. Nabor potencialnih ukrepov na vodah  

PILOTNO 
OBMOČJE 

OZNAKA 
UKREPA UKREP LOKACIJA CILJNA VRSTA 

PRIDOBITEV 
ZEMLJIŠČ 

VOLČEKE V1.  
Revitalizacija vodotoka z obnovo 300 m stare struge vzhodne Ložnice in 
obnovo zatoka površine cca 2.500 m2 GKX: 122345 GKY: 524446 donavski potočni piškur da 

VOLČEKE V3. 
Zasaditev obrežne in vodne vegetacije s funkcijo terciarnega čiščenja na 
območju manjšega pritoka vzhodne Ložnice – SE NE IZVEDE GKX: 122200 GKY: 524891  donavski potočni piškur da 

VOLČEKE V5. 

Revitalizacija potoka Dobje z odstranitvijo pete obrežnega zavarovanja, z 
odkupom priobalnega zemljišča ob vodotoku in zasaditvijo obrežne 
vegetacije v dolžini 700 m (izven Natura 2000) 

od GKX: 122451, GKY: 526615 do 
GKX: 122747, GKY: 527284 

navadni škržek, donavski 
potočni piškur da 

DRAVINJA S 
PRITOKI, 
DRAVINJSKA 
DOLINA  D1. 

Vzpostavitev prehodnosti pragu za vodne organizme ter razgibanje 
struge z vzpostavitvijo naravne rečne dinamike. Odkup zemljišč se 
izvede za namen vzpostavitve naravne rečne dinamike. 
 

Prag in mrtvica Makole: GKY: 
550730, GKX: 130521 vodomec (erozijska stena, 

prehranjevališče), kačji 
potočnik, platnica, donavski 
potočni piškur 

da 
DRAVINJA S 
PRITOKI, 
DRAVINJSKA 
DOLINA  D5. 

Prag Globoko III GKY: 550650, 
GKX: 130291 da 

DRAVINJA S 
PRITOKI, 
DRAVINJSKA 
DOLINA  D7. Vzpostavitev prehodnosti za ribe  

Prag Mlače GKY: 539522, GKX: 
128174 

platnica, donavski potočni 
piškur ne 

DRAVINJA S 
PRITOKI, 
DRAVINJSKA 
DOLINA  D10. Čiščenje mrtvice in odkup zemljišča na lokaciji mrtvice 

Mrtvica v Brezjah pri Poljčanah 
GKY: 546003, GKX: 129188 vodomec (habitat) da 

DRAVINJA S 
PRITOKI, 
DRAVINJSKA 
DOLINA  D11. Odkup zemljišč za zagotovitev prostora za nadaljnjo rečno dinamiko  

Koritno – odkup GKY: 555373, 
GKX: 132778 

vodomec (habitat - erozijska 
stena), kačji potočnik 
(habitat) da 

DRAVINJA S 
PRITOKI, 
DRAVINJSKA 
DOLINA  D21. Odkup zemljišč za zagotovitev prostora za nadaljnjo rečno dinamiko 

Ljubično – odkup GKY: 542845, 
GKY: 128812 

vodomec (ohranitev stene), 
kačji potočnik (sipine) da 

DRAVINJA S 
PRITOKI, 
DRAVINJSKA 
DOLINA D22. 

NOV UKREP:  
Odkup zemljišč za zagotovitev prostora za nadaljnjo rečno dinamiko 

Hrastovec – odkup GKY: 549866, 
GKX: 129492 

vodomec (ohranitev stene), 
kačji potočnik (sipine) da 

LIČENCA PRI 
POLJČANAH L1. 

Vzpostavitev prehodnosti - rekonstrukcija pragu in betonskega dna 
neposredno pod cestnim mostom  

Lušečka vas,  
GKX: 129056, GKY: 543128  navadni škržek (ribe vektor) ne 

LIČENCA PRI 
POLJČANAH L2. 

Razgibanje struge potoka, odkup priobalnega zemljišča  
(5 m pas) ob vodotoku – SE NE IZVEDE 

Iztok iz Štatenberška 
GKX: 131712, GKX: 541999 navadni škržek da 



 
  

 

Izbira in izvedba ukrepov je odvisna od pridobitve zemljišč – uspešnosti odkupov in razpoložljivih 
sredstev. Na osmih potencialnih lokacijah je za izvedbo načrtovanih ureditev treba predhodno 
odkupiti oz. drugače pridobiti zemljišča in pridobiti pravico graditi. Za dve od izbranih lokacij – D7 in 
L1 pridobitev zemljišč za izvedbo ukrepov ni potrebna (so že v lasti RS). Pridobitev zemljišč temelji 
na komunikaciji in okrepljenem sodelovanju z lastniki zemljišč, kar pogojuje uspešnost pridobitve 
(predvsem odkupov) zemljišč za izvedbo ukrepov. 90 predvidenih zemljišč (77 %) je v privatni lasti, 
27 zemljišč v državni lasti/javno dobro/družbena lastnina v splošni rabi/občinski lasti (skupaj 117 
zemljišč).  

Pridobitev zemljišč na DRSV poteka s pomočjo zunanjega izvajalca. Predmet dela zunanjega 
izvajalca so: komunikacija z lastniki zemljišč, premoženjsko pravna dela, cenitve zemljišč in 
geodetske storitve za pridobitev pravice graditi. Za potrebe pridobitve zunanjega izvajalca je bilo v 
marcu 2022 izvedeno javno naročilo (v nadaljevanju JN), kot izvajalec pa izbran ponudnik Luz d.d., 
ki je bil v delo uveden z začetkom junija 2022. V letu 2022 se je že izvedlo del aktivnosti, ki so 
predstavljene v Preglednici 1.  

V letu 2023 je bilo izvedenih 11 sestankov z izvajalcem, kjer je izvajalec predstavil potek dela, 
pridobljene informacije in izvedene aktivnosti, hkrati pa so sproti sprejemale odločitve o 
nadaljevanju in usklajevanju aktivnosti. Ostale aktivnosti so zajemale še pregled mesečnih poročil 
izvajalca ter pregled situacij in računov. 

Za potrebe predstavitve projekta in aktivnosti lastnikom zemljišč je bil organiziran en predstavitveni 
sestanek za dodatni ukrep. Skupno so se od vabljenih petih fizičnih oseb sestanka udeležile tri 
fizične osebe, ki so zastopale interese štirih fizičnih oseb. Ostali lastniki se sestankov niso 
udeležili. 

Parcelacije so se v letu 2023 izvedle na štirih lokacijah na tri različne dneve. Ponekod je potrebno 
za izvedbo ukrepov odkupiti celotne parcele, ponekod pa le del parcel. Parcelacij so se udeležili 
vsi vabljeni lastniki. Prisotnih je bilo pet lastnikov ter dodatno še devet mejašev.  

Za potrebe odkupov so bile izvedene tudi cenitve in cenilna poročila obravnavanih parcel ter 
novelacije, kjer je bilo to potrebno.   

Pozitivno se je do prodaje opredelilo 31 lastnikov na osmih različnih ukrepih. Stekli so postopki za 
nakup zemljišč – priprava pogodb, interno potrjevanje na DRSV, pridobivanje vlog in izdaja odločb 
o predkupni pravici, kjer je bilo to potrebno, podpisovanje pogodb. Sledila je izpeljava upravnega 
postopka (FURS, UE), nato pa overitev pogodb, vpis v zemljiško knjigo in izplačilo kupnin. Do 
zaključka leta 2023 so bili uspešno zaključeni postopki z 29 lastniki. Za dva lastnika pa postopek 
še poteka, saj sta želela menjavo z zemljišči drugih lastnikov ter z zemljišči v lastni RS (opuščene 
struge itd), kjer je v naravi že kmetijsko zemljišče, pred menjavo pa je bilo potrebno izpeljati še 
postopek izbrisa vodnega javnega dobra ter nato izvesti objavo na oglasni deski. V letu 2023 je 
bilo pridobljenih 41.761 m2 (84,62 %) zemljišč, preostalih 7.591 m2 bo pridobljenih v letu 2024. 
Postopek odkupov bo s tem zaključen.  

Za zemljišča, ki niso v privatni lasti, tj. za zemljišča, ki so v državni lasti/javno dobro/družbena 
lastnina v splošni rabi ipd., so bile izvedene različne aktivnosti za pridobitev zemljišč. Kjer so 
zemljišča v državni lasti ter v upravljanju Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, je bilo 
pridobljeno soglasje za prenos upravljanja ter pripravljeno vladno gradivo. Pri zemljiščih v državni 
lasti, ki nimajo upravljalca, je bil sproveden postopek za vpis upravljalca v kataster nepremičnin. 
Pri zemljiščih, ki niso v lasti RS, je Oddelek za upravljanje s premoženjem na DRSV pripravil 
Odločbe o lastninjenju in sprovedel postopek, da se uredi upravljalstvo.  

Uspešno bo pridobljenih 49.352,00 m2 zemljišč privatnih lastnikov ter 10.990,00 m2 državnih 
zemljišč. Za ta namen se bo porabilo 222.454,55 €.  
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Slika 7:  
a) Prikaz pridobitve zemljišč od privatnih lastnikov, količine v m2, pridobljeno predvideno je dejansko 

pridobljeno zemljišče; nepridobljeno predvideno je zemljišče, ki je bilo predvideno za pridobitev, a ga 
ni možno pridobiti; pridobljeno presežki je zemljišče, ki je bilo pridobljeno, pa prvotno ni bilo 
planirano za pridobitev, pridobljeno presežki – MENJAVE pa je zemljišče, ki je bilo odkupljeno z 
namenom menjave z drugimi lastniki na njihovo željo 

b) Prikaz pridobitve zemljišč od privatnih lastnikov, procentualni prikaz 
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Slika 8: 
a) Prikaz pridobitve državnih zemljišč, količine v m2, pridobljeno predvideno je dejansko pridobljeno 

zemljišče; nepridobljeno predvideno ki je bilo predvideno za pridobitev, a ga ni možno pridobiti 
b) Prikaz pridobitve državnih zemljišč, procentualni prikaz 
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Slika 9: 
a) Skupen prikaz pridobitve zemljišč, količine v m2, predvideno so vsa zemljišča, ki so bila določena z 

željenimi območji ukrepov, pridobljeno predvideno je dejansko pridobljeno zemljišče; nepridobljeno 
predvideno je zemljišče, ki je bilo predvideno za pridobitev, a ga ni možno pridobiti; pridobljeno presežki 
je zemljišče, ki je bilo pridobljeno, pa prvotno ni bilo planirano za pridobitev, pridobljeno presežki – 
MENJAVE pa je zemljišče, ki je bilo odkupljeno z namenom menjave z drugimi lastniki na njihovo željo 

b) Skupen prikaz pridobitve zemljišč, procentualno 
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Za ukrepa D7 in L1 odkup zemljišč ni bil potreben, zato se je že v 2022 pričela pripravljati 
potrebna projektna dokumentacija. V začetku leta se je pristopilo še k projektiranju ukrepa D10, ki 
bo izveden v okviru vzdrževalnih del pod okriljem GJS na področju SO Drava. Za ta namen je bil 
sklenjen Aneks k letni pogodbi Koncesijske pogodbe. Spomladi se je izvedlo evidenčno javno 
naročilo za izbor projektanta za največje tri ukrepe – D1-D5 ter V1. Izvajalec je bil v delo uveden 
po podpisu pogodbe v aprilu 2023. Jeseni 2023 je bil sklenjen še Aneks s koncesionarjem na 
območju SO Savinje, za projektiranje zadnjega izmed ukrepov – V5, ki bo izveden v obsegu 
vzdrževalnih del. Izdelane so IDZ in PZI dokumentacije za ukrepe L1, D7 in D10, PID 
dokumentacija za ukrep L1, IDZ ter DGD dokumentacija za ukrepe D1-D5 ter V1 ter IDZ in PZI 
dokumentacija za ukrep V5. PZI dokumentacija za ukrepe D1-D5 in V1 je v izdelavi. Za ukrepe 
D11, D21 in D22 projektna dokumentacija v tej fazi ni predvidena, saj je cilj ukrepa pridobitev 
zemljišč za razvoj naravne rečne dinamike. Z zaključkom izdelave navedenih projektnih 
dokumentacij bo zaključena akcija A.1.3.  

Za ukrepe L1, D7 in D10 so bila pridobljena vsa potrebna mnenja, soglasja in dovoljenja. Za 
ukrepe D1-D5, V1 ter V5 se potrebna mnenja soglasja in dovoljenja pridobivajo in bodo 
predvidoma pridobljena v začetku leta 2024. S tem bo zaključena tudi akcija A.1.4.  

V septembru 2023 je bil sklenjen aneks k letni pogodbi s koncesionarjem na območju SO Drave, 
za izvedbo prvih treh ukrepov – L1, D7 ter D10. Z izvedbo del se je v oktobru 2023 pričelo na 
območju D7, vendar so visoke vode delo prekinile. Izvajalec je zato v novembru pričel z izvedbo 
del na območju ukrepa L1, kjer je gradbena dela tudi dokončal. Spomladi 2024 bo potrebno izvesti 
še zasaditev obrežne vegetacije. Planirano je bilo tudi nadaljevanje del na ukrepu D7, ki pa zaradi 
neustreznih vremenskih razmer niso bila zaključena. Nadljevanje del je predvideno takoj, ko bodo 
razmere dopuščale.  Izvedba tretjega izmed ukrepov – D10, se je prestavila na začetek leta 2024.  

 

 
 
 

 



 
  

 

5.3 Povzetek izvedenih aktivnosti v letu 2023 
 

UKREP AKCIJA IZVAJALEC AKTIVNOST ŠT. AKTIVNOSTI, ŠT. 
UDELEŽENCEV ipd. 

ITV 

C.1.4 

Koncesionar 
GJS 

Terensko delo - 10 košenj območja 3 (10.5., 31.5., 
13.6., 23.6., 7.7., 19.7., 3.8., 5.9., 26.9., 
19.10.) 
- 4x ročno selektivno pletje območja 1 
(10.5., 31.5., 19.7., 5.9.) 
- pletje območja 2, 4 in 5 po potrebi 
- dodatna dela – odstranjevanje 
dresnika na 4 novih lokacijah dolvodno 
ter na poljski poti 
- zasaditve (31.5., 23.10.) 
- redne kontrole 
- odstranjenih 780 kg odpadnega 
materiala 

DRSV Nadzor  - 10 terenskih ogledov v času 
odstranjevanja 

DRSV, 
ZRSVN 

Terensko delo - 3x ogled območja ukrepa za potrebe 
priprave PN (7.2., 30.3., 15.12.) 
- DRSV: 3 terenski ogledi (25.4., 10.8. 
– poplave, 4.9.) 
- DRSV in ZRSVN: 2 terenska ogleda 
(16.10. in 13.11.) 
-ZRSVN: 1 terenski ogled (30.6.) 

DRSV Obveščanje - obvestila 16 lastnikom pred izvedbo 
del 
- obvestila 16 lastnikom o učinkih in 
nadaljevanju del ob koncu leta 

DRSV Dovoljenja - dovoljenje za poseg v naravo 

DRSV Dokumentacija - PN za odstranjevanje 
- Aneks k letni pogodbi 

C.4.3 DRSV Mesečne 
koordinacije in 
sestanki 

- 7 mesečnih koordinacij (31.1., 28.2., 
4.7., 29.8., 19.9., 10.10., 7.11.) 
- 5 sestankov z MNVP in/ali ZRSVN 
(7.4., 26.4., 9.5., 1.6. in 23.5.) 

Prenos v prakso - Novelirane Splošne smernice s 
področja upravljanja z vodami (Priloga 
6 in 7) 
- priprava projektnih pogojev – 
usmeritve za ITV za pregled okoljske 
dokumentacije 
- vrbov poplet in vrbovi piloti se bodo ob 
redčenju uporabili kot potaknjenci za 
zasaditev na ostalih ukrepih ter drugih 
območjih 

E.3/4 DRSV Novica - Priprava novice za objavo v medijih na 
temo odstranjevanja ITV (3.7.) 

E.6 DRSV Prispevek in 
predstavitev 

- Priprava prispevka in predstavitev na 
3. Slovenskem kongresu o vodah ter 
objava v zborniku (20.10.) 

 

 

 



 
  

 

UKREP AKCIJA IZVAJALEC AKTIVNOST ŠT. AKTIVNOSTI, ŠT. UDELEŽENCEV 
ipd. 

Revitalizacijski 
ukrepi 

Odkupi 

C.1.4 DRSV, zunanji 
izvajalec 

Sestanki - 11 sestankov - redni mesečni in 
koordinacijski sestanki (5.1., 16.2., 27.2., 
21.3., 13.4., 11.5., 15.6., 1.8., 19.9., 
12.10., 7.11.) 
- 1 sestanek z Občino Poljčane glede 
služnosti (6.10) 

C.1.4 DRSV, zunanji 
izvajalec 

Predstavitveni 
sestanki za 
lastnike 

- 1 sestanek za dodatni ukrep; vabljenih 
5 fizičnih oseb, udeležene 3 fizične 
osebe, ki zastopajo interese 4 fizičnih 
oseb 

C.1.4 DRSV, zunanji 
izvajalec 

Parcelacije - Na 4 lokacijah, udeleženih 5 oseb in 9 
mejašev (24.1. – V5, 7.3. – D22, 25.4. – 
D1-D5 in D11) 

C.1.4 DRSV, 
ZRSVN, 
ZZRS, CKFF, 
MNVP 

Sestanki - Izvedba 2 usklajevalnih sestankov za 
potrebe predstavitve aktivnosti 
partnerjem (17.2., 14.4.) 
- Izvedba sestanka z vodstvom DRSV in 
MNVP (24.3.) 

C.1.4 DRSV, zunanji 
izvajalec 

Individualni 
sestanki 

- 2 individualna sestanka z lastniki (22.2., 
13.10.) 

C.1.4 DRSV Terenski ogledi - ogled vseh lokacij ukrepov po poplavah 
(10.8.) 

C.1.4 DRSV, zunanji 
izvajalec 

Dokumentacija  - priprava odločb o lastninjenju ter vlog za 
vpis upravljalcev 
- pridobljenih 28 vlog in izdanih 28 izjav o 
uveljavljanju predkupne pravice 
- pripravljenih in podpisanih 29 
kupoprodajnih pogodb 
- overjenih 29 pogodb 
- izplačanih 28 pogodb 
- v postopkih še 2 pogodbi 
- izdelava Koncepta komunikacije in 
Strategije pridobivanja zemljišč 

Projektna dokumentacija in dovoljenja 

A.1.3 DRSV, 
ZRSVN, 
ZZRS, CKFF 

Pripravljalni in 
usklajevalni 
sestanki 

- 3 sestanki (24.2., 20.3., 17.7.) 

DRSV, 
ZRSVN, ZZRS 

Terenski ogledi - 4 ogledi (5.4. – L1, 24.5. – D10, 2.6. – 
D10, 16.10 – V5) 

DRSV, 
koncesionarji, 
projektantje, 
partnerji 

Sestanki - 2 sestanka s projektanti (26.4., 2.10.) 
- 5 sestankov s projektanti in partnerji 
(31.3. – L1, D7, D10, 17.5 – D1-D5, 21.6. 
– D1-D5, 11.10 – V5, 10.11 – V5) 

DRSV,  
koncesionar, 
zunanji 
projektant  

Dokumentacija - priprava 3 PN za projektiranje 7 
ukrepov, 
- priprava razpisne dokumentacije in 
izvedba evidenčnega naročila → podpis 
pogodbe s projektantom za projektiranje 
3 ukrepov  
- 2 Aneksa k letnima pogodbama za 
projektiranje 4 ukrepov 
- 4 ukrepi sprojektirani (IDZ in PZI 
dokumentacija), 3 ukrepi v izdelavi 
(pripravljeni IDZ in DGD dokumentacija, 
PZI dokumentacija v pripravi)  



 
  

 

A.1.4 DRSV, 
koncesionarja, 
zunanji 
projektant 

Mnenja, soglasja, 
dovoljenja 

- Pridobljena vsa potrebna mnenja, 
soglasja in dovoljenja za 3 ukrepe 
- za 4 ukrepe se pridobivajo potrebna 
soglasja, dovoljenja in mnenja 
 

Izvedba 

C.1.4 DRSV, 
partnerji 

Terenski ogledi - ZRSVN: 1 snemanje lokacij konkretnih 
ukrepov pred izvedbo del (10.10.2023) 
- DRSV in ZRSVN: 2 ogleda (16.10., 
13.11.) 
- DRSV: 8 ogledov D7 (18.10., 23.10., 
8.11., 16.11., 20.11., 24.11., 27.11., 
15.12.) 
- DRSV: 1 ogled L1 (15.12.) 

C.1.4 DRSV, 
partnerji 

Nadzor - DRSV: 5 x na D7 (5.10., 6.10., 10.10., 
11.10., 13.10.) 
- DRSV: 6 x na L1 (8.11., 9.11., 15.11., 
17.11., 21.11., 27.11.) 
- DRSV in ZRSVN: 5 x na L1 z ZRSVN 
(13.11., 16.11., 20.11., 24.11., 29.11.) 
- ZRSVN:  2 x na D7 (12.10., 25.10.) 
- ZRSVN: 3 x na L1 (9.11., 22.11., 23.11.) 

C.1.4 DRSV,  
koncesionar, 

Dokumentacija - aneks k letni pogodbi za izvedbo 
ukrepov L1, D7 in D10 

E.4 DRSV Novica - Priprava dveh novic za objavo v medijih 
o pričetku izvajanja ukrepov 



 
  

 

6 Zaključek 
 
V predmetnem Letnem poročilu o napredku so podrobneje predstavljene izvedene aktivnosti akcije 
C.1.4 za potrebe izvedbe konkretnih ohranitvenih ukrepov na pilotnem območju Vode Štajerske, ki 
jih je v letu 2023 izvajal DRSV, ob sodelovanju z ZRSVN, ostalimi partnerji in zunanjimi izvajalci. 
Dodatno so povzete še aktivnosti akcije C.1.4 v letu 2022 ter aktivnosti akcij (predvsem A.1.3 in 
A.1.4), ki so neposredno povezane z akcijo C.1.4, v letu 2023. 

Skupno enajst potencialnih ukrepov naslavlja izboljšanje bivalnega in prehranjevalnega habitata 
vodomca (Alcedo atthis), kačjega potočnika (Ophiogomphus cecilia), platnice (Rutilus pigus) 
donavskega potočnega piškurja (Eudontomyzon vladykovi) in navadnega škržka (Unio crassus).  

Načrtovanje in izvedba desetih t.i. revitalizacijskih ukrepov sta odvisna od pridobitve zemljišč. 
Pridobitev zemljišč na DRSV poteka s pomočjo zunanjega izvajalca, ki je bil v letu 2022 izbran z 
javnim naročilom. V letu 2023 je bilo pridobljenih 41.761 m2 (84,62 %) zemljišč, preostalih 7.591 
m2 bo pridobljenih v letu 2024. Enajsti ukrep naslavlja odstranjevanje ITV na petih lokacijah na 
Dravinji, pri čemer se testirajo štiri različne metode odstranjevanja.  

Za načrtovanje potencialnih ukrepov, pridobivanje zemljišč izvedbo ukrepov in izvajanje 
odstranjevanja ITV so bili izvedeni številni sestanki (interni, usklajevalni, s partnerji, z zunanjimi 
izvajalci, sektorji in koncesionarji, s projektanti), terenska dela (predstavitveni sestanki lastnikom, 
terenski ogledi, parcelacije, nadzor nad izvedbo del na terenu itd). Za ukrep odstranjevanja ITV je 
bila pripravljena vsa potrebna dokumentacija, pridobljena ustrezna soglasja in dovoljenja. Za 
revitalizacijske ukrepe je že pripravljena projektna dokumentacija  za ukrepe L1, D7, D10 in V5. Za 
ukrepe D1-D5, V1 je še v pripravi. V letu 2023 sta se pričela izvajati tudi revitalizacijska ukrepa L1 
in D7, medtem ko se ukrep odstranejvanja ITV izvaja že tretje leto zapored. Zgolj na DRSV (brez 
zunanjih izvajalcev in partnerjev) je bilo do sedaj na akciji C.1.4 v letu 2022 opravljenih 1.106,5 ur 
(preostalega in obstoječega osebja) ter 1.231 ur v letu 2023. Vse opravljeno delo kaže prve dobre 
rezultate z različnih vidikov (npr. okrepljena komunikacija med partnerji, pozitivno predstavljen 
projekt lastnikom zemljišč, odkupljena zemljišča, količine odstranjenega dresnika na terenu itd.).  

Z izvedenimi aktivnostmi se izpolnjuje zastavljeni terminski plan, dela v akciji C.1.4 dobro 
napredujejo in sledijo zastavljenim ciljem. Opravljeno delo v letu 2023 je tako dober temelj za 
nadaljevanje izvajanja ukrepov v prihajajočih letih.  
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