

Procesni načrt priprave Programa upravljanja območij Nature 2000 za obdobje 2022-28

Mesec	FEBRUAR - DECEMBER 2020	JANUAR - AVGUST 2021	FEBRUAR - AVGUST 2021	MAREC - MAJ 2021	AVGUST - SEPTEMBER 2021	AVGUST - NOVEMBER 2021	DECEMBER 2021 - JANUAR 2022	JANUAR - MAREC 2022	APRIL 2022
Faza	1. sklop delavnic za določanje ciljev in strokovnih predlogov ukrepov	Povezava med stanjem ciljev in izvedenostjo ukrepov	Preverjanje	Vključevanje upravljavcev ZO	Seznanitev javnosti z osnutki dokumentov PUN	2. sklop delavnic za sektorje za določitev predlogov ukrepov	Interni pregled PUN	Javna razgrnitev, medresorsko usklajevanje	Postopek sprejemanja PUN na vladi
Namen	Priprava novega PUN - strokovni predlogi ciljev in ukrepov	Ugotoviti povezave med izvedenimi ukrepi in doseženimi cilji; ugotovitev stanja	Ustrezno pripravljena gradiva	Sodelovaje pri pripravi predlogov ukrepov znotraj ZO	Informiranje in priprav deležnikov na delavnice	Priprava novega PUN - strokovni predlogi ukrepov in kazalnikov spremljanja stanja	Uskladitev znotraj MOP	Predstavitve predloga PUN	Sprejetje PUN
Aktivnosti	Delavnice po skupinah (npr. metulji, traviščni HT, itd.)	Priprava poročila o doseganju ciljev PUN 2015-20	Pregled predlaganih ciljev interno in s strani zunanjega svetovalca	Sestanki s posameznimi upravljavci	Obveščanje o napredku in predlaganih ciljih za vse vrste/HT - objava na spletu	Delavnice/sestanki po vsebinah/sektorjih	Sestanki	Predstavitvene delavnice za zainteresirane deležnike, sestanki s sektorji	Sprejetje PUN na vladi
Pričakovani rezultat	Osnutek osnovne tabele PUN, kazalniki za spremljanje referenčnih vrednosti (RV) in ciljev, prioritete, ukrepi izven Nature 2000.	Ovrednotena učinkovitost ukrepov, ugotovitev stanja na terenu.	Predlog RV in programskih ciljev PUN	Dopolnjeni predlogi ukrepov	Priprava deležnikov na delavnice	Usklajeni predlogi ukrepov za doseganje postavljenih RV in programskih ciljev za vrste, kazalniki za spremljanje izvajanja ukrepov	Predlog PUN	Deležniki seznanjeni s cilji in ukrepi, ukrepi usklajeni	Sprejet PUN
Udeleženi (kdo)	Relevantni partnerji in zunanji strokovnjaki za vrste/HT	Ključni sektorji (ZRSVN, MOP; sektorji, partnerji IP)	ZRSVN, MOP, strokovnjaki za vrste/HT, zunanji strokovnjak	Upravljavci ZO	Javnost	Relevantni sektorji - operativna raven, MOP, ZRSVN	MOP	Javnost	Vlada RS
Vabljeni (podrobno)	NIB, ZZRS, ZGS, GIS, UL, CKFF + zunanji strokovnjaki za vrste			Upravljavci ZO: TNP, KRP, KPK, KPLB, KPG, KPŠJ, KPS, KPSS, NRP, KPRP, KPPPJ, NRŠZ, NROL, KP Zg. Idrija, KP Središče ob Dravi		VSI IZVAJALCI UKREPOV: MOP, ZRSVN, ARSO, GOZDARSTVO: ZGS, MKGP, SIDG, LZS VODE: DRSV, DzV - NUV RIBIŠTVO: ZZRS, MKGP KMETIJSTVO - MKGP, KGZS, DPN (energetika in infrastruktura), OBČINE KULTURA - MK, ZVKDRS NADZOR - ZO, IRSOP, IRSKGLR		DODATNI DELŽENIKI, ki niso bili direktno vključeni v pripravo ukrepov: predstavniki lastnikov, energetika, občine, regije, gospodarstvo, turizem, nvo, znanost, šolstvo...	